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Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu na zadanie pn. Budowa domu spokojnej starości „Złota jesień” – 

                projektowanie.

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie I
W związku z brakiem decyzji po jej otrzymaniu może nastąpić konieczność wykonania czynności nie ujętych w SIWZ, np.:

- oddziaływanie na środowisko,

- operat wodno – prawny,

- uzgodnienie wpływu szkód górniczych, itp.:

z uwagi na brak posiadania przez Inwestora decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz cedowania tego obowiązku na wybranego wykonawcę trudno będzie na etapie koncepcji sprecyzować warunki zabudowy ( co do bryły budynku, formy, spadków dachu, itp. Oraz innych uwarunkowań jakie ta decyzja może w sobie zawierać.

Z doświadczenia po wystąpieniu z wnioskiem o wydanie w/w decyzji czas oczekiwania na jej uzyskanie może się wydłużyć do dwóch miesięcy; spełnienie wymogów w niej ujętych może powodować wystąpienie o dalsze konieczne opracowania.

Ponadto przewidywany termin 5 miesięcy obejmuje już czas oczekiwania na uzyskanie pozwolenia na budowę ( w mojej ocenie na cały proces przewidziano stanowczo za krótki termin; propozycja wydłużenia terminu do 8-miu m-cy.)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami inwestycja polegająca na budowie Domu Spokojnej Starości „Złota Jesień” nie należy do inwestycji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, w związku z czym nie będzie wymagany przedmiotowy raport i decyzja środowiskowa.

W celu uzyskania zgody na odprowadzanie wód opadowych może być konieczne opracowanie operatu wodno – prawnego.

Nieruchomość nie jest położona na terenie górniczym.

Pytanie II
W umowie nieprecyzyjnie jest ujęty problem płatności – istnieje podział:

I transza: 70% po złożeniu dokumentacji i wniosku o wydanie pozwolenia na budowę;

II transza: 30% po otrzymaniu pozwolenia na budowę;

a)Ponadto zakres rzeczowy opisany w par. 2 pkt 4 związany z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania określa 10 pobytów na budowie, a w par. 4 pkt 9-13 oczekuje się podania kosztów związanych z pełnieniem 1 nadzoru oraz ewentualnych dodatkowych (powyżej 10) nadzorów, co wskazywałoby na dodatkowe wynagrodzenie poza ujętymi w I i II transzy, a wypłacanych po realizacji zadania.

Ponadto formularz ofertowy (zał. Nr 4) nie ujmuje elementu nadzoru autorskiego. Czy należy to rozumieć, że wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego zostanie w całości zapłacone przed podjęciem czynności z nim związanych, a stanowić będzie czynnik dokonanych przez zamawiającego wypłat w dwóch transzach (70% po oddaniu dokumentacji i złożeniu wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę, 30% po uzyskaniu pozwolenia na budowę)

b)Nie jest jasne, czy obowiązujący termin 5-ciu m-cy jest do złożenia dokumentacji oraz wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę, czy do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Odpowiedź Zamawiającego:

a) Zamawiający dokona stosownych zmian w formularzu ofertowym , jak również w załączniku nr 7 do SIWZ - Projekt umowy.

b) Termin 5-ciu miesięcy jest obowiązujący do złożenia kompletnej dokumentacji.

Pytanie III
Proszę określić, czy opracowanie powinno zawierać projekt wnętrz oraz wszystkie niezbędne zestawienia meblowe i sprzęt medyczny, rehabilitacyjny, itp.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dokumentacja powinna zawierać podstawowy projekt wnętrz (usytuowanie mebli w pomieszczeniach itd.), niezbędne zestawienie mebli i sprzętu.

Pytanie IV
 Czy przewiduje się windę towarowo – osobową?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie przewiduje się windy.

Pytanie V
Czy przewidywany koszt 3 500 000,00 zł. to jest wartość netto czy brutto?

Odpowiedź Zamawiającego:

Przewidywany koszt jest kosztem brutto.

Otrzymują:

- Wykonawcy, którzy odebrali SIWZ na budowę domu spokojnej starości – „Złota Jesień” - projektowanie.

- a/a
