

**Uchwała Nr XXIV/260/20
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach**

z dnia 7 lipca 2020 r.

w sprawie przyjęcia raportu monitoringowego z realizacji Programu Rewitalizacji Gminy Czechowice-Dziedzice

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

**Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwała:**

§ 1. Przyjąć „Raport monitoringowy nr 1 Programu Rewitalizacji Gminy Czechowice-Dziedzice” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Damian Żelazny



Fundusze Europejskie
Pomoc Techniczna



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Raport monitoringowy nr 1
Programu Rewitalizacji Gminy Czechowice-Dziedzice

Czechowice-Dziedzice; marzec 2020

Opracowanie dokumentu - **Zespół Projektowy ds. Rewitalizacji**

Redakcja – Błażej Budny
Wydział Strategii i Rozwoju

Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Czechowice-Dziedzice
*dofinansowane w 90% w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”
Dotacja współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa*

Spis treści

Wstęp - cel i podstawa opracowania	3
Streszczenie raportu	4
Działania rewitalizacyjne w latach 2017-2020	5
Podstawowe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne	6
Pozostałe przedsięwzięcia rewitalizacyjne	21
Ocena realizacji zapisów Programu Rewitalizacji Gminy Czechowice-Dziedzice	34
Bariery w realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz rekomendowane działania zaradcze	40

Wstęp - cel i podstawa opracowania

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez program rewitalizacji.

W dniu 27 czerwca 2017 r. Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach Uchwałą Nr XXXV/392/17 przyjęła Program Rewitalizacji Gminy Czechowice-Dziedzice, który był później aktualizowany w 2019 r. Program oparty jest na zaleceniach wskazanych zarówno w "Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020" Ministerstwa Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2016 r., jak i w "Zasadach wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020".

Zgodnie z przytoczonymi powyżej „Wytycznymi...” do prowadzenia rewitalizacji wymagane są m. in. koordynacja prowadzonych działań oraz monitorowanie i ewaluacja skuteczności rewitalizacji. Ocena ta - oparta na systematycznym monitoringu – może być podstawą do wprowadzania zmian w Programie rewitalizacji. System monitoringu i oceny skuteczności działań i system wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu zostały opisane w przyjętym przez Radę Miejską Programie.

W związku z powyższym formalną podstawą niniejszego opracowania są zapisy Uchwały Nr VIII/64/19 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie aktualizacji i przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Czechowice-Dziedzice, a w szczególności postanowienia części V. System realizacji i monitoringu Programu rewitalizacji (str. 108 załącznika do przedmiotowej Uchwały).

Zgodnie z zawartymi tam zapisami opracowanie raportów z postępów we wdrażaniu zapisów Programu rewitalizacji należy do zadań powołanego przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic Zespołu Projektowego ds. Rewitalizacji. Przyjęcie raportu monitoringowego leży natomiast w kompetencjach Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.

Streszczenie raportu

Raport monitoringowy nr 1 Programu Rewitalizacji Gminy Czechowice-Dziedzice opisuje poziom wdrażania Programu według stanu na koniec marca 2020 r. Zgodnie z treścią przyjętego Programu raport obejmuje przegląd prowadzonych dotąd działań rewitalizacyjnych, ocenę realizacji zapisów Programu oraz opis zidentyfikowanych barier w realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Raport zawiera opis 26 przedsięwzięć ujętych w Programie. W latach 2017-2020 zrealizowano 8 przedsięwzięć, a kolejnych 9 znajduje się w trakcie realizacji. Spośród ośmiu podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 2 zostały zrealizowane, kolejne 4 są w trakcie realizacji, a realizacja dwóch pozostałych jeszcze się nie rozpoczęła, przy czym w przypadku jednego z tych projektów zidentyfikowano istotną barierę uniemożliwiającą jego realizację.

Przeprowadzono ogólną ocenę realizacji zapisów Programu pod kątem skuteczności osiągania jego celów, efektywności oraz trafności doboru zaplanowanych i realizowanych działań. Przyjęte cele strategiczne są skutecznie realizowane, co z kolei powinno przełożyć się na realizację celu głównego programu Rewitalizacji Gminy Czechowice-Dziedzice, którym jest podniesienie jakości życia na obszarze rewitalizacji. Realizacja projektów odbywa się przy zachowaniu właściwych proporcji nakładów i efektów, a to przekłada się korzystnie na efektywność wdrażania Programu Rewitalizacji. Przyjęte kierunki działań są realizowane poprzez konkretne przedsięwzięcia, których produkty i rezultaty uzasadniają adekwatność przyjętych w Programie założeń. Także korzystne trendy zmian w podobszarach rewitalizacji potwierdzają trafność doboru kierunków działań, jak i celów zaplanowanych przedsięwzięć. Na tym etapie wdrażania nie zidentyfikowano zatem przesłanek do poszerzenia spektrum działań zaplanowanych w Programie.

Działania rewitalizacyjne w latach 2017-2020

W Programie rewitalizacji Gminy Czechowice-Dziedzice zaplanowano szereg działań, których realizacja jest istotna dla osiągnięcia celów Programu. Zgodnie z „Zasadami wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” zostały one podzielone na dwie kategorie: podstawowe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne oraz pozostałe przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne to takie działania, bez których realizacja celów programu rewitalizacji nie będzie możliwa i obszar rewitalizacji nie będzie w stanie wyjść z kryzysowej sytuacji. Przez przedsięwzięcia pozostałe rozumie się natomiast te, które ze względu na mniejszą skalę oddziaływania trudno uznać za kluczowe, ale są oczekiwane ze względu na realizację celów programu rewitalizacji.

W Programie rewitalizacji Gminy Czechowice-Dziedzice ujęto ogółem 26 przedsięwzięć, z których 8 uznano za podstawowe. W latach 2017-2020 zrealizowano 8 przedsięwzięć, w tym 2 zakwalifikowane jako podstawowe. Kolejnych 9 przedsięwzięć (w tym 4 podstawowe) znajduje się w trakcie realizacji. Bliższe omówienie każdego z zaplanowanych przedsięwzięć oraz ich określenie stanu ich realizacji zawarto w kolejnych podrozdziałach niniejszego raportu. Syntetyczne zestawienie ilościowe stanu realizacji projektów przedstawia poniższa tabela.

	Liczba przedsięwzięć ujętych w Programie rewitalizacji	Przedsięwzięcia zrealizowane w latach 2017-2020 (stan na koniec marca 2020)	Przedsięwzięcia w trakcie realizacji	Przedsięwzięcia nie zrealizowane
Przedsięwzięcia rewitalizacyjne, w tym:	26	8	9	9
- podstawowe	8	2	4	2
- pozostałe	18	6	5	7

Podstawowe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne

1. Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach I		Status przedsięwzięcia
Założenia ujęte w Programie rewitalizacji		
Podmioty realizujące	Gmina Czechowice-Dziedzice Podmiot partnerski zostanie wybrany zgodnie z zasadami partnerstwa w projektach realizowanych z EFS.	<p>ZREALIZOWANE</p> <p>w latach 2018-19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)</p> <p>dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej dla poddziałania: 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT</p> <p>Lider projektu: Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości Partner: Gmina Czechowice-Dziedzice</p> <p>Wartość projektu: 669 506,58 zł Dofinansowanie / środki unijne: 569 080,59 zł Wkład Gminy: 2 920,00 zł</p> <p>Zakres przedsięwzięcia: rekrutacja oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze uczestników projektu, wsparcie finansowe - dotacje na start oraz podstawowe i przedłużone wsparcie pomostowe uczestników projektu.</p>
Zakres realizowanych zadań	Projekt zakłada udzielanie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności.	
Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia)	podobszar rewitalizacji „Centrum”, podobszar rewitalizacji „Kolonія”	
Szacowana wartość	750 000,00 zł	
Uzasadnienie	<p>Projekt ma pobudzać przedsiębiorczość na podobszarach rewitalizacji w związku ze zdiagnozowanym na nich wysokim poziomem bezrobocia (zwłaszcza OR Kolonia). Ponadto ponieważ stwierdzono problem wysokiego poziomu korzystania z pomocy społecznej, w projekcie przewidziano działalność doradczo-szkoleniową, aby nie „zostawiać” samym sobie jego uczestników. Często bowiem firmy zakładane w wyniku podobnych projektów, szybko kończą swoją działalność, a barierą okazuje się nieznanąomość podstaw prawnych funkcjonowania podmiotów gospodarczych, księgowości czy chociażby promocji. Grupą docelową projektu będą osoby po 30 roku życia, zwłaszcza znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. długotrwale bezrobotne, z niskim poziomem wykształcenia, kobiety czy osoby niepełnosprawne.</p> <p>(Działanie 7.3 RPO WSL - Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej)</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>Zgodność z celami: PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARZE REWITALIZACJI I. Rozwój potencjału społeczno-zawodowego I.2 Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców</p>	

	I.3 Aktywizacja społeczności lokalnej	Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie - 10
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem mierzenia	Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 10	Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej w programie - 9
	Wskaźniki mogą ulec modyfikacji na etapie opracowywania projektu.	Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej - 9
	Listy uczestników zajęć	
	Wpisy do ewidencji działalności gospodarczej	

2. Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach II		
Założenia ujęte w Programie rewitalizacji		Status przedsięwzięcia
Podmioty realizujące	Gmina Czechowice-Dziedzice Podmiot partnerski zostanie wybrany zgodnie z zasadami partnerstwa w projektach realizowanych z EFS.	<p>NIE ZREALIZOWANE</p> <p>W 2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej dla poddziałania: 7.3.3. Promocja samozatrudnienia – konkurs. Wniosek jest w trakcie oceny. Realizację zaplanowano na lata 2020-2022.</p> <p>Lider projektu: Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości Partner: Gmina Czechowice-Dziedzice</p> <p>Planowana wartość projektu: 1 992 535,20 zł Wnioskowane dofinansowanie / środki unijne: 1 693 654,92 zł Zakładany wkład Gminy: 6 600,00 zł</p> <p>Zakres przedsięwzięcia: rekrutacja oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze mieszkańców - uczestników projektu, wsparcie finansowe - dotacje na start oraz podstawowe i przedłużone wsparcie pomostowe uczestników projektu.</p>
Zakres realizowanych zadań	Projekt zakłada udzielanie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności.	
Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia)	podobszar rewitalizacji „Centrum”, podobszar rewitalizacji „Kolonja”	
Szacowana wartość	750 000,00 zł	
Uzasadnienie	<p>Projekt stanowi drugi etap działania pn. „Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach I”.</p> <p>(Działanie 7.3 RPO WSL - Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej)</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>Zgodność z celami: PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARZE REWITALIZACJI I. Rozwój potencjału społeczno-zawodowego I.2 Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców I.3 Aktywizacja społeczności lokalnej</p>	
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem mierzenia	<p>Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie – 10 Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 10 Wskaźniki mogą ulec modyfikacji na etapie opracowywania projektu.</p> <p>Listy uczestników zajęć Wpisy do ewidencji działalności gospodarczej</p>	

		<p>Zakładane wskaźniki projektu:</p> <p>Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej - 24</p> <p>Liczba osób pracujących, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej - 3</p> <p>Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej - 27</p>
--	--	--

3. Wsparcie rodzin		
Założenia ujęte w Programie rewitalizacji		Status przedsięwzięcia
Podmiot realizujący	Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach	<p>W TRAKCIE REALIZACJI</p> <p>Projekt „Wsparcie rodzin na terenie gminy Czechowice-Dziedzice” realizowany jest od stycznia 2019 r. do grudnia 2020 r. Uzyskał on dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.</p> <p>Projekt skierowany jest do osób i rodzin doświadczających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych zamieszkałych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice. Zakres realizowanych zadań jest zgodny z opisem zamieszczonym w Programie rewitalizacji, za wyjątkiem prowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych. Analiza potrzeb mieszkańców gminy wykazała, że zasadnym jest rozszerzenie oferty wsparcia poprzez zapewnienie kompleksowego dostępu do specjalistów i takie działania zaplanowano w projekcie (m.in.: mediacje rodzinne, konsultacje psychologiczno-pedagogiczne oraz dla dzieci - konsultacje neurologiczne, zajęcia logopedyczne oraz specjalistyczne, w tym terapia sensoryczna).</p> <p>Wartość projektu: 779 822,50 zł</p>
Zakres realizowanych zadań	Projekt zakłada zapewnienie kompleksowej pomocy rodzinom poprzez wsparcie udzielane przez asystentów rodziny, uczestnictwo w specjalistycznych zajęciach podnoszących umiejętności wychowawcze rodziców i opiekunów prawnych (np. poradnictwo specjalistyczne, konsultacje indywidualne, grupa wsparcia, warsztaty umiejętności wychowawczych), a także pomoc dzieciom poprzez specjalistyczne zajęcia (np. wsparcie psychologa, zajęcia terapeutyczne). Podczas trwania projektu realizowane będą także superwizje i szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe asystentów rodzin. (Działanie 9.2 RPO WSL – Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne)	
Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia)	podobszar rewitalizacji „Centrum”, podobszar rewitalizacji „Kolonja	
Szacowana wartość	476 817,00 zł	
Uzasadnienie	<p>W ramach diagnozy problemów społecznych stwierdzono dużą liczbę osób korzystających z pomocy społecznej, natomiast analizy prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej wskazują, że w dużej mierze z jego wsparcia korzystają rodziny z różnego rodzaju dysfunkcjami. Jednocześnie położenie nacisku na pomoc we właściwym funkcjonowaniu rodziny pomoże nauczyć się, jak układać stosunki wewnątrzrodzinne oraz uniezależnić się od świadczeń z pomocy społecznej.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>Zgodność z celami: PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARZE REWITALIZACJI I. Rozwój potencjału społeczno-zawodowego I.2 Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców I.3 Aktywizacja społeczności lokalnej</p>	
Prognozowane rezultaty wraz ze	Liczba godzin pracy asystenta rodziny – 3200 Liczba godzin działania grupy wsparcia – 150	

sposobem mierzenia	Liczba warsztatów umiejętności wychowawczych – 150 Liczba rodzin korzystających - 35	Dofinansowanie: 725 234,92 zł
	Wykaz rodzin korzystających Listy obecności na zajęciach Wykaz form wsparcia	Założone rezultaty: liczba godzin pracy asystenta rodziny - 3 200 (realizacja w 2019 r. - 5 192) liczba godzin grupy wsparcia – 150 (realizacja w 2019 r. - 75) liczba godzin warsztatów umiejętności wychowawczych -150 (realizacja w 2019 r. - 0) liczba rodzin korzystających: zakładana - 35 (realizacja w 2019 r. - 102)

4. Mam prawo do pomocy		
Założenia ujęte w Programie rewitalizacji		Status przedsięwzięcia
Podmiot realizujący	Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach	NIE ZREALIZOWANE Po dokładnym rozeznaniu zasobów lokalowych ustalono, że Gmina Czechowice-Dziedzice nie dysponuje lokalem spełniającym wymogi dla utworzenia mieszkań chronionych lub treningowych co było niezbędnym elementem planowanego przedsięwzięcia.
Zakres realizowanych zadań	<p>W projekcie realizowane będą:</p> <ul style="list-style-type: none"> - praca socjalna: prowadzenie wsparcia socjalnego, bieżące monitorowanie sytuacji osób i rodzin tam przebywających, weryfikacja ich potrzeb, kierowanie do specjalistów (w tym lekarzy, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, udzielanie wsparcia finansowego w postaci opłaty/dopłaty do kosztów korzystania z mieszkania), - praca terapeutyczna/psychologiczna: prowadzenie wsparcia psychologicznego oraz oddziaływań terapeutycznych. <p>W projekcie założono również bieżące naprawy w mieszkaniach (np. farby malarskie - odświeżanie po poprzednich użytkownikach, wymiana uszczelek, żarówek) oraz bieżące uzupełniania wyposażenia mieszkania (np. w artykuły higieniczne, kubki, talerze, środki czystości).</p> <p>Podczas trwania projektu realizowane będą także superwizje i szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe osób realizujących zadania w projekcie.</p> <p>(Działanie 9.2 RPO WSL – Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego, chronionego oraz infrastruktury usług społecznych)</p>	
Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia)	podobszary rewitalizacji „Centrum” i „Kolonія”	
Szacowana wartość	768 000,00 zł	
Uzasadnienie	Projekt adresowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem, ponieważ tego rodzaju problemy zostały zdiagnozowane na obu podobszarach rewitalizacji. Zakłada zapewnienie kompleksowej pomocy tym, którzy potrzebują wsparcia poprzez usługi świadczone w mieszkaniach chronionych lub/i mieszkaniach wspieranych, działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspieranego dla osób zagrożonych ubóstwem lub	

	<p>wykluczeniem oraz wspierające proces ich integracji społecznej i zawodowej.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>Zgodność z celami: PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARZE REWITALIZACJI I. Rozwój potencjału społeczno-zawodowego I.3 Aktywizacja społeczności lokalnej</p>	
<p>Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem mierzenia</p>	<p>Liczba wyremontowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej – 3</p> <p>Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 12</p> <p>Liczba godzin pracy specjalistycznej - 3200</p> <p>Wykaz osób korzystających ze wsparcia Karty czasu pracy poszczególnych specjalistów</p>	

5. Nie-zwykła rodzina		
Założenia ujęte w Programie rewitalizacji		Status przedsięwzięcia
Podmiot realizujący	Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach, Świetlica dla dzieci i młodzieży „Zatoka”	<p style="text-align: center;">W TRAKCIE REALIZACJI</p> <p>Przedsięwzięcie w pierwotnie zakładanym kształcie projektowym nie jest realizowane w związku z brakiem dofinansowania, jednakże część działań (np. poszerzenie funkcjonowania placówki wsparcia, specjalistyczna terapia dzieci) jest realizowana w ramach projektu Wsparcie rodzin na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice. Jednocześnie w związku z potrzebami mieszkańców w zakresie systematycznego dostępu do oferty specjalistycznego wsparcia dla rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi, w styczniu br. Ośrodek Pomocy Społecznej złożył wnioski o dofinansowanie projektów Nie-zwykłe dziecko oraz Nie-zwykły rodzic. Zakładają one objęcie wsparciem rodzin (dzieci oraz rodziców) zagrożonych wykluczeniem społecznym, a cele projektów są zgodne z założeniami ujętymi w Programie rewitalizacji. Działania projektów zostały zaplanowane na lata 2020-22. Wnioski o dofinansowanie są w trakcie oceny.</p>
Zakres realizowanych zadań	Działania projektowe zakładają objęcie wsparciem rodzin (dzieci oraz rodziców) zagrożonych wykluczeniem społecznym. Najczęściej pojawiającymi się problemami w tych rodzinach są: trudności wynikające z zaburzeń zachowania u dzieci, zarówno w stopniu lekkim, jak i głębokim, np. autyzm, zespół Aspergera, niski status na rynku pracy oraz problem bezrobocia, niskie wykształcenie jednego lub obojga rodziców, a co za tym idzie trudna sytuacja materialna. Działania projektowe skierowane będą do dzieci w wieku od 6 do 18 roku życia oraz ich rodziców, m.in. z podobszarów rewitalizacji. Projekt skierowany jest także do instytucji - świetlicy dla dzieci i młodzieży "Zatoka" przeznaczonej dla dzieci z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze. W placówce zatrudnione są na umowę o pracę 4 wychowawczynie, posiadające wykształcenie wyższe pedagogiczne z uprawnieniami socjoterapeutycznymi. Dodatkowo na umowę zlecenia zatrudniony jest psycholog, oferujący wsparcie indywidualne oraz grupowe dla wychowanków i ich rodziców oraz logopeda. (Działanie 9.2 RPO WSL – Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne)	
Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia)	Świetlica dla dzieci i młodzieży „Zatoka”, ul. Juliusza Słowackiego 34a (podobszar rewitalizacji „Centrum”)	
Szacowana wartość	134 930,36 zł	
Uzasadnienie	Realizacja projektu pozwoli na wsparcie rodzin, w których występują różne problemy społeczne, m.in. wykluczenie społeczne, marginalizacja, bezrobocie, ubóstwo, wysoki poziom korzystania z pomocy społecznej, trudności wychowawcze. Odpowiada zatem na problemy zidentyfikowane na obu podobszarach rewitalizacji.	

	<p style="text-align: center;">* * *</p> <p>Zgodność z celami: PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARZE REWITALIZACJI I. Rozwój potencjału społeczno-zawodowego I.1 Wsparcie rodzin</p>	
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem mierzenia	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi – 50 Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 18	
	Listy obecności Ankiety potrzeb uczestników projektu	

6. Rozbudowa budynku Katolickiego Gimnazjum w Czechowicach-Dziedzicach w celu utworzenia świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży zamieszkujących obszary rewitalizowane		
Założenia ujęte w Programie rewitalizacji		Status przedsięwzięcia
Podmiot realizujący	Stowarzyszenie „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra”	<p>ZREALIZOWANE</p> <p>w 2018 r. ze środków własnych Stowarzyszenia „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra”</p> <p>1.09.2018 r. otwarto rozbudowaną część, w której znajduje się świetlica, a także pomieszczenia służące po lekcjach do realizacji dodatkowych zajęć opiekuńczych oraz wyrównujących szanse edukacyjne i rozwijających, w których uczestniczą m.in. uczniowie zamieszkujący tereny rewitalizowane.</p>
Zakres realizowanych zadań	Projekt obejmuje sporządzenie projektu i dokumentacji technicznej oraz przystąpienie do rozbudowy budynku przy ul. Żwirki i Wigury 6 w Czechowicach-Dziedzicach o trzy nowe sale o łącznej powierzchni 180 m ² , które następnie zostaną wyposażone. (Działanie 10.3 RPO WSL – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych)	
Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia)	ul. Żwirki i Wigury 6, Czechowice-Dziedzice (podobszar rewitalizacji „Centrum”)	
Szacowana wartość	609 270,00 zł	
Uzasadnienie	<p>. Stowarzyszenie prowadzące szkołę zgodnie z celami statutowymi zajmuje się działalnością charytatywną oraz w zakresie kultury i oświaty. Ze względu na zdiagnozowane na podobszarach rewitalizacji niskie poziomy nauki oraz konieczność wspierania rodzin, przygotowanie infrastruktury pod działalność środowiskową jest jak najbardziej zasadne i pozwoli zwiększać kompetencje dzieci i młodzieży mieszkających na obszarach rewitalizowanych. Prace budowlane przyczynią się do stworzenia komfortowych warunków działania.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>Zgodność z celami: PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARZE REWITALIZACJI I. Rozwój potencjału społeczno-zawodowego I.4 Poprawa efektywności procesów nauczania</p>	
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem mierzenia	<p>Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1</p> <p>Powierzchnia dobudowanych pomieszczeń – 180 m²</p> <p>Dokumentacja projektowa</p> <p>Protokoły odbioru prac budowlanych</p>	

7. Świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży z obszarów rewitalizowanych

Założenia ujęte w Programie rewitalizacji		Status przedsięwzięcia
Podmiot realizujący	Stowarzyszenie „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra”	<p style="text-align: center;">W TRAKCIE REALIZACJI</p> <p>Szkoła prowadzi świetlicę w dni nauki w godzinach 6.45 - 8.00 oraz 12.30 (13.30) - 17.00. W ramach świetlicy odbywają się zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne oraz rozwijające. Szkoła pozyskała środki zewnętrzne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego i prowadzi od 2018 r. projekt Wiedza to nasza przyszłość, w ramach którego w dobudowanych pomieszczeniach odbywają się po lekcjach także w ramach świetlicy szkolnej dodatkowe zajęcia z języka polskiego, matematyki, informatyki, języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego oraz zajęcia wspierające dzieci młodsze kl.1 oraz zajęcia logopedyczne. Oprócz środków na prowadzenie zajęć szkoła pozyskała także sprzęt komputerowy, projektor multimedialny oraz pomoce dydaktyczne - słowniki, książki, programy multimedialne.</p> <p>W zajęciach świetlicowych popołudniowych, opiekuńczych i rozwijających uczestniczy 36 uczniów pochodzących z obszarów rewitalizacji.</p>
Zakres realizowanych zadań	Projekt obejmuje utworzenie i prowadzenie w godzinach popołudniowych w dni nauki szkolnej świetlicy środowiskowej. W ramach prowadzonych darmowych zajęć opiekuńczych i edukacyjnych dla uczniów placówki oświatowej oraz dzieci i młodzieży zamieszkujących obszary objęte rewitalizacją prowadzone będą korepetycje umożliwiające wyrównywanie szans edukacyjnych, podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności, w szczególności z języka angielskiego, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka polskiego. Ponadto prowadzone będą zajęcia przygotowujące do egzaminu kończącego szkołę podstawową. Przewidywane są także zajęcia rozwijające zdolności oraz organizacja półkolonii podczas wakacji i ferii zimowych dla dzieci i młodzieży. Działania te mają na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz oddziaływanie profilaktyczne, zapobiegające uzależnieniom. Kontakt z rówieśnikami umożliwi integrację społeczną i kształtowanie kompetencji interpersonalnych. Wszystkie formy zajęć prowadzone będą przez nauczycieli (zatrudnionych na potrzeby realizacji projektu), których działalność wspomagać będą wolontariusze (głównie osoby spośród lokalnej społeczności). Ponadto lokalizacja świetlicy w budynku placówki oświatowej umożliwia korzystanie z zaplecza technicznego w formie pracowni komputerowej, sprzętu (np. projektor).	
Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia)	ul. Żwirki i Wigury 6, Czechowice-Dziedzice (podobszar rewitalizacji „Centrum”)	
Szacowana wartość	112 500,00 zł	
Uzasadnienie	Realizacja projektu podyktowana jest czynnikami społecznymi i przestrzenno-funkcjonalnymi. Na obszarach objętych	

	<p>rewitalizacją występuje niska jakość podstawowych usług, wysoki poziom bezrobocia, ubóstwa, wykroczeń i przestępstw, uzależnień oraz przemocy domowej, dlatego utworzenie świetlicy środowiskowej umożliwi prowadzenie działań dydaktycznych i profilaktycznych. Organizacja zajęć edukacyjnych i opiekuńczych stanowić będzie podstawę poprawy jakości usług edukacyjnych i zapobiegania wykluczeniu społecznemu.</p> <p>Działalność świetlicy prowadzona będzie w ramach projektu do końca grudnia 2020 r., następnie funkcjonować będzie w ramach finansowania z innych źródeł.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>Zgodność z celami: PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARZE REWITALIZACJI I. Rozwój potencjału społeczno-zawodowego I.1 Wsparcie rodzin I.3 Aktywizacja społeczności lokalnej I.4 Poprawa efektywności procesów nauczania</p>	
<p>Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem mierzenia</p>	<p>Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach - 30</p> <p>Listy obecności na zajęciach</p>	

8. Równe szanse. Modernizacja procesu kształcenia zawodowego w Szkole Specjalnej w Czechowicach-Dziedzicach I		
Założenia ujęte w Programie rewitalizacji		Status przedsięwzięcia
Podmiot realizujący	Powiat Bielski	<p>W TRAKCIE REALIZACJI</p> <p>Przedsięwzięcie jest obecnie realizowane pod innym tytułem oraz przy nieco innych założeniach i ze znacznie szerszym zasięgiem.</p> <p>Tytuł projektu: Kompetentni zawodowi</p> <p>Okres realizacji: 2018-2021</p> <p>Wartość: 3 719 986,33 zł</p> <p>Dofinansowanie (Europejski Fundusz Społeczny): 3 533 987,01 zł</p> <p>Projekt obejmuje zasięgiem 5 szkół mieszczących się w Czechowicach-Dziedzicach, prowadzonych przez Powiat bielski w poniższych placówkach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zespół Szkół Technicznych i Licealnych im S. Staszica, - Zespół Szkół SILESIA, - Zespół Szkół Specjalnych Nr 4. <p>Przedsięwzięcie polega na realizacji zajęć teoretyczno-praktycznych z zakresu kształcenia zawodowego w pracowniach i w warsztatach szkolnych wyposażonych w ramach projektu, a także u podmiotów zewnętrznych oraz na organizacji staży/praktyk zawodowych u przedsiębiorców.</p> <p>Grupa docelowa przedsięwzięcia liczy 307 osób (w tym 300 uczniów i 7</p>
Zakres realizowanych zadań	W projekcie zaplanowano działania w zakresie stworzenia w szkole warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy, podnoszenie umiejętności przez uczniów poprzez realizację zajęć z przedmiotów zawodowych, staże, praktyki, rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego. (Działanie 11.2 RPO WSL – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów)	
Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia)	ul. Nad Białką 1e, Czechowice-Dziedzice (podobszar rewitalizacji „Kolonja”)	
Szacowana wartość	700 000,00 zł	
Uzasadnienie	<p>Projekt ma na celu zwiększenie zatrudnienia wśród absolwentów Zespołu Szkół Specjalnych (zasadnicza szkoła zawodowa i szkoła przysposabiająca do pracy). Naukę w szkole podejmuje młodzież z terenu całej gminy, jednak wzrost kompetencji zawodowych może przyczynić się do obniżenia liczby osób korzystających z pomocy społecznej na podobszarach rewitalizacji oraz bezrobocia.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>Zgodność z celami: PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARZE REWITALIZACJI I. Rozwój potencjału społeczno-zawodowego I.3 Aktywizacja społeczności lokalnej I.4 Poprawa efektywności procesów nauczania</p>	
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem mierzenia	<p>Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawców – 10</p> <p>Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wyposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego – 1</p>	

	Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie dzięki EFS – 1	nauczycieli) oraz 28 pracodawców. Celem projektu jest dostosowanie oferty edukacyjnej szkół do potrzeb wynikających z regionalnego i lokalnego rynku pracy poprzez unowocześnienie procesu kształcenia zawodowego, w tym realizację kursów i szkoleń, a także zajęć (wykraczających poza zakres podstaw programowych) skutkujących nabyciem dodatkowych umiejętności i rozwinięciem wiedzy uczniów oraz poprzez doposażenie warsztatów do praktycznej nauki zawodu i pracowni szkolnych. W ramach projektu 66 osób zostało objętych stażami i praktykami u pracodawców (stan na marzec 2020 r.)
	Dzienniki zajęć Certyfikaty i zaświadczenia Raporty osób prowadzących staże i praktyki	

Pozostałe przedsięwzięcia rewitalizacyjne

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Zakres działań	Uzasadnienie i efekty realizacji przedsięwzięcia	Obszar tematyczny	Status przedsięwzięcia
1.	<p>Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego</p> <p>lokalizacja: okolice ul. Hrabiego Kotulińskiego, Mikołaja Kopernika i Zamkowej, Czechowice-Dziedzice (podobszar rewitalizacji „Centrum”)</p>	<p>Projekt obejmuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budowę i wyposażenie obiektu Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem przylegającego obszaru. 2. Odtworzenie siedlisk przyrodniczych w dolinie Potoku Czechowickiego. 3. Stworzenie ścieżki wraz z oświetleniem w dolinie Potoku Czechowickiego na odcinku od Pałacu Kotulińskich do tzw. Starej Gminy. 4. Przebudowę i rewitalizację stawów, grobli i przepustów w dolinie Potoku Czechowickiego. 5. Kampanię promocyjno - informacyjno - edukacyjną. 	<p>Projekt stanowi element zadań związanych z ochroną bioróżnorodności w Subregionie Południowym. Ma na celu ochronę i przywrócenie bioróżnorodności biologicznej doliny Potoku Czechowickiego oraz promocję bioróżnorodności przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach. Jego realizacja jest istotna ze względu na duże przekroczenia w zakresie zanieczyszczenia powietrza na obu podobszarach rewitalizacji. Ponadto odpowiada na potrzebę stworzenia miejsc wypoczynku dla mieszkańców, na co zwracali uwagę w czasie warsztatów oraz w badaniach ankietowych.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>Zgodność z celami: PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARZE REWITALIZACJI II. Poprawa stanu infrastruktury i środowiska II.1 Zachowanie bioróżnorodności II.2 Rozbudowa i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych</p>	Infrastruktura i Środowisko	W TRAKCIE REALIZACJI
2.	<p>Termomodernizacja budynku użytkowo-mieszkalnego</p> <p>lokalizacja: ul. Juliusza Słowackiego 32, Czechowice-Dziedzice</p>	<p>Zakres działań w projekcie obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ocieplenie ścian zewnętrznych, - ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem, 	<p>Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia niskiej emisji na podobszarach rewitalizacji w związku ze stwierdzeniem bardzo wysokich przekroczeń emisji dwutlenku węgla z budynków użyteczności publicznej oraz budynków</p>	Infrastruktura i Środowisko	W TRAKCIE REALIZACJI

	(podobszar rewitalizacji „Centrum”)	<ul style="list-style-type: none"> - ocieplenie stropu nad nieogrzewaną piwnicą, - wymiana okien, - modernizacja systemu ogrzewania, - modernizacja systemu cwu. 	<p>mieszkalnych. Pozwoli to również zmniejszyć koszty użytkowania budynku.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>Zgodność z celami: PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARZE REWITALIZACJI II. Poprawa stanu infrastruktury i środowiska II.4 Poprawa efektywności energetycznej budynków</p>		
3.	<p>Termomodernizacja budynku użytkowo-mieszkalnego</p> <p>lokalizacja: ul. Juliusza Słowackiego 34, Czechowice-Dziedzice (podobszar rewitalizacji „Centrum”)</p>	<p>Zakres działań w projekcie obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów, - wymiana okien, - modernizacja systemu ogrzewania, - modernizacja systemu cwu. 	<p>Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia niskiej emisji na podobszarach rewitalizacji w związku ze stwierdzeniem bardzo wysokich przekroczeń emisji dwutlenku węgla z budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych. Pozwoli to również zmniejszyć koszty użytkowania budynku.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>Zgodność z celami: PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARZE REWITALIZACJI II. Poprawa stanu infrastruktury i środowiska II.4 Poprawa efektywności energetycznej budynków</p>	Infrastruktura i Środowisko	<p>NIE ZREALIZOWANE</p> <p>Zakładana realizacja w horyzoncie czasowym Programu rewitalizacji (do 2023 r.)</p>
4.	<p>Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego użytkowo-mieszkalnego</p> <p>lokalizacja: ul. Mazańcowicka 68, Czechowice-Dziedzice</p>	<p>Zakres działań w projekcie obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów, - wymiana okien, - modernizacja systemu ogrzewania. - modernizacja systemu cwu. 	<p>Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia niskiej emisji na podobszarach rewitalizacji w związku ze stwierdzeniem bardzo wysokich przekroczeń emisji dwutlenku węgla z budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych. Pozwoli to również zmniejszyć koszty użytkowania budynku.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p>	Infrastruktura i Środowisko	<p>NIE ZREALIZOWANE</p> <p>Zakładana realizacja w horyzoncie czasowym Programu rewitalizacji (do 2023 r.)</p>

	(podobszar rewitalizacji „Centrum”)		Zgodność z celami: PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARZE REWITALIZACJI II. Poprawa stanu infrastruktury i środowiska II.4 Poprawa efektywności energetycznej budynków		
5.	Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego użytkowo-mieszkalnego lokalizacja: ul. Kolejowa 9, Czechowice-Dziedzice (podobszar rewitalizacji „Centrum”)	Zakres działań w projekcie obejmuje: - ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów, - wymiana okien, - modernizacja systemu ogrzewania. - modernizacja systemu cwu.	Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia niskiej emisji na podobszarach rewitalizacji w związku ze stwierdzeniem bardzo wysokich przekroczeń emisji dwutlenku węgla z budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych. Pozwoli to również zmniejszyć koszty użytkowania budynku. * * * Zgodność z celami: PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARZE REWITALIZACJI II. Poprawa stanu infrastruktury i środowiska II.4 Poprawa efektywności energetycznej budynków	Infrastruktura i Środowisko	NIE ZREALIZOWANE Zakładana realizacja w horyzoncie czasowym Programu rewitalizacji (do 2023 r.)
6.	Termomodernizacja budynku NZOZ „Ubezpieczalnia” lokalizacja: ul. Henryka Sienkiewicza 8, Czechowice-Dziedzice (podobszar rewitalizacji „Centrum”)	Zakres działań w projekcie obejmuje: - ocieplenie ścian zewnętrznych, - ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w części wspólnej budynku, - modernizacja kotłowni i instalacji c.o.	Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia niskiej emisji na podobszarach rewitalizacji w związku ze stwierdzeniem bardzo wysokich przekroczeń emisji dwutlenku węgla z budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych. Pozwoli to również zmniejszyć koszty użytkowania budynku. * * * Zgodność z celami: PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARZE REWITALIZACJI II. Poprawa stanu infrastruktury i środowiska	Infrastruktura i Środowisko	NIE ZREALIZOWANE Zakładana realizacja w horyzoncie czasowym Programu rewitalizacji (do 2023 r.)

			II.4 Poprawa efektywności energetycznej budynków		
7.	<p>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap I</p> <p>lokalizacja: budynek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Legionów 145 (podobszar rewitalizacji „Centrum”), Przedszkole Publiczne nr 10, ul. Nad Białką 1e (podobszar rewitalizacji „Kolonja”)</p>	<p>W ramach przedsięwzięcia na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej wykonane zostaną m.in. następujące działania projektowe: przebudowa i remont dachów, wymiana rynien i rur spustowych, przebudowa kominów, ocieplanie stropów, stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, izolacja ścian zewnętrznych piwnic i fundamentów, wykonanie drenażu opaskowego, montaż instalacji solarnej, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana i modernizacja instalacji CO, wymiana i modernizacja instalacji gazu, wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej, wymiana wewnętrznej instalacji i modernizacja c.w.u.</p>	<p>Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia niskiej emisji na podobszarach rewitalizacji w związku ze stwierdzeniem bardzo wysokich przekroczeń emisji dwutlenku węgla z budynków użyteczności publicznej. Pozwoli to również zmniejszyć koszty użytkowania budynków.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>Zgodność z celami: PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARZE REWITALIZACJI II. Poprawa stanu infrastruktury i środowiska II.4 Poprawa efektywności energetycznej budynków</p>	Infrastruktura i Środowisko	ZREALIZOWANE
8.	<p>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach</p>	<p>W ramach przedsięwzięcia na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej wykonane zostaną m.in. następujące działania projektowe: przebudowa i</p>	<p>Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia niskiej emisji na podobszarach rewitalizacji w związku ze stwierdzeniem bardzo wysokich przekroczeń emisji dwutlenku węgla</p>	Infrastruktura i Środowisko	<p>NIE ZREALIZOWANE</p> <p>Zakładana realizacja w horyzoncie</p>

	<p>z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II</p> <p>lokalizacja: Gimnazjum Publiczne nr 2 im. Janusza Kusocińskiego, ul. Targowa 6, Przedszkole Publiczne nr 5, ul. Bolesława Chrobrego 1, dawny Komisariat Policji, ul. Ignacego Łukasiewicza 4, Ochotnicza Straż Pożarna Dziedzice, ul. Strażacka 1 (wszystkie obiekty na podobszarze rewitalizacji „Centrum”)</p>	<p>remont dachów, wymiana rynien i rur spustowych, przebudowa kominów, ocieplanie stropów, stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, izolacja ścian zewnętrznych piwnic i fundamentów, wykonanie drenażu opaskowego, montaż instalacji solarnej, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana i modernizacja instalacji CO, wymiana i modernizacja instalacji gazu, wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej, wymiana wewnętrznej instalacji i modernizacja c.w.u.</p>	<p>z budynków użyteczności publicznej. Pozwoli to również zmniejszyć koszty użytkowania budynków.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>Zgodność z celami: PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARZE REWITALIZACJI II. Poprawa stanu infrastruktury i środowiska II.4 Poprawa efektywności energetycznej budynków</p>		<p>czasowym Programu rewitalizacji (do 2023 r.)</p>
9.	<p>Efektywne oświetlenie miejskie w Czechowicach-Dziedzicach</p> <p>lokalizacja: podobszary rewitalizacji „Centrum” i „Kolonja”</p>	<p>Projekt obejmuje wymianę ok. 400 lamp na placach, wzdłuż ciągów komunikacyjnych i innych przestrzeniach publicznych na oprawy LEDowe wraz z częściową wymianą słupów oświetleniowych oraz instalacją inteligentnego systemu sterowania oświetleniem.</p>	<p>Obecnie używane oświetlenie jest nieefektywne energetycznie. Oprawy sodowe i rtęciowe pomimo wysokiej mocy, nie spełniają wymogów obecnej normy oświetleniowej. Oprawy są w złym stanie technicznym wynikającym m.in. z: rdzewienia i braku bieżącej konserwacji, braku kloszy, silnego utlenienia odbłyśników.</p> <p>Realizacja niniejszego projektu przyczyni się nie tylko do polepszenia się jakości oświetlenia, ale również do zaoszczędzenia energii pierwotnej na poziomie ok. 150 MW/rok.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p>	<p>Infrastruktura i Środowisko</p>	<p>W TRAKCIE REALIZACJI</p>

			Zgodność z celami: PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARZE REWITALIZACJI II. Poprawa stanu infrastruktury i środowiska II.3 Poprawa jakości infrastruktury technicznej i komunikacji zbiorowej II.4 Poprawa efektywności energetycznej budynków		
10.	Rozwój i modernizacja systemu monitoringu miejskiego lokalizacja: Rondo Sybiraków – ul. Niepodległości, Rondo Żołnierzy AK i NSZ – ul. Legionów, Rondo Żołnierzy Niezłomnych – ul. Niepodległości (podobszar rewitalizacji „Centrum”)	Projekt przewiduje zainstalowanie dodatkowych kamer monitoringu miejskiego celem objęcia obrazem kolejnych newralgicznych miejsc w centrum miasta. Zarządzanie systemem leży w gestii Straży Miejskiej.	Realizacja projektu jest istotna ze względu na zdiagnozowane na podobszarze rewitalizacji „Centrum” wysokie wskaźniki przestępczości oraz wykroczeń. Podniesie poziom i poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców, pozwoli lepiej reagować na popełnione wykroczenia. * * * Zgodność z celami: PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARZE REWITALIZACJI II. Poprawa stanu infrastruktury i środowiska II.5 Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Infrastruktura i Środowisko	ZREALIZOWANE Całkowitej zmianie - ze względu na nieodpowiednie warunki techniczne - uległy pierwotnie planowane lokalizacje kamer, jednakże typ i cele przedsięwzięcia zostały zachowane. Kamery zainstalowano w innych lokalizacjach w podobszarze rewitalizacji „Centrum”: Rondo Wójta Józefa Machalicy, rejon przedszkola i Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Konopnickiej, skwer w rejonie ulic Niepodległości i Ks. Barabasa.
11.	Przebudowa placu autobusowego	W ramach inwestycji powstanie nowe i bezpieczne	Przesłanką dla realizacji inwestycji jest zmniejszenie emisji spalin do atmosfery oraz zwiększenie	Infrastruktura i Środowisko	ZREALIZOWANE

	<p>w Czechowicach-Dziedzicach</p> <p>lokalizacja: plac między ul. Niepodległości, Towarową i Kolejową (podobszar rewitalizacji „Centrum”)</p>	<p>centrum przesiadkowe z 4 wiatami, 7 stanowiskami rowerowymi, umożliwiającymi bezpieczne pozostawienie jednoślada i skorzystanie z usług przewoźników (Bike&Ride) oraz ciągi piesze i drogi wjazdowe i wyjazdowe. Dla lepszej widoczności stopni, pomiędzy przejściem a peronem zastosowana zostanie kostka brukowa LED. Przy wejściu na każdy z 4 peronów zamontowana zostanie tablica z wyświetlanym rozkładem jazdy, jak również podświetlane słupki z numerami peronów.</p>	<p>atrakcyjności transportu publicznego. W efekcie inwestycji powstanie nowe, bezpieczne i bardziej funkcjonalne centrum przesiadkowe. Projekt odpowiada na potrzeby podnoszone przez mieszkańców w ankietach – wielokrotnie podkreślali oni, że plac autobusowy jest niefunkcjonalny i nieestetyczny, a ze względu na swoje położenie w ważnym punkcie miasta (naprzeciwko dworca kolejowego) powinien stanowić jego wizytówkę.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>Zgodność z celami: PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARZE REWITALIZACJI II. Poprawa stanu infrastruktury i środowiska II.3 Poprawa jakości infrastruktury technicznej i komunikacji zbiorowej</p>		
12.	<p>Przyjazna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach</p> <p>lokalizacja: ul. Michała Drzymały 16 (podobszar rewitalizacji „Centrum”)</p>	<p>Projekt zakłada wymianę taboru w wieku powyżej 15 lat. Składa się z trzech elementów:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup autobusów komunikacji miejskiej: <ul style="list-style-type: none"> • 3 niskopodłogowe autobusy miejskie hybrydowe o długości do 12,5 m, • 4 niskopodłogowe autobusy miejskie o długości do 12,5 m, 2. Stworzenie Systemu Zarządzania Flotą obejmującego 	<p>Chociaż za większą część zanieczyszczeń powietrza w polskich gminach odpowiada emisja powierzchniowa, to spory udział ma w tym również transport. Wymiana taboru użytkowanego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o. dotyczy najstarszych, a więc najmniej ekologicznych pojazdów. Ponadto przełoży się pozytywnie na komfort podróży pasażerów.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>Zgodność z celami: PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARZE REWITALIZACJI II. Poprawa stanu infrastruktury i środowiska</p>	Infrastruktura i Środowisko	ZREALIZOWANE

		<ul style="list-style-type: none"> • dynamiczną informację pasażerską w serwisie www, • dynamiczną informację pasażerską w aplikacji na smartfony, • dotykowy terminal kierowcy informujący m.in. o opóźnieniu lub przyśpieszeniu kursu, • oprogramowanie specjalistyczne do zarządzania rozkładem jazdy, • oprogramowanie do zarządzania i ewidencji czasu pracy kierowców, oraz pracowników zaplecza technicznego, • przygotowanie infrastruktury systemu poboru opłat za przejazd w kierunku elektronicznych rozliczeń, • rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego, • montaż systemów blokady alkoholowej we wszystkich pojazdach, • montaż ładowarek USB we wszystkich pojazdach, <p>3. Stworzenie stanowiska kontrolno-diagnostycznego autobusów hybrydowych</p>	<p>II.3 Poprawa jakości infrastruktury technicznej i komunikacji zbiorowej</p>		
--	--	---	--	--	--

13.	<p>Modernizacja zaplecza kajakowego w Czechowicach-Dziedzicach</p> <p>lokalizacja: ul. Nad Wisłą (podobszar rewitalizacji „Kolonja”)</p>	<p>Przedmiotem inwestycji jest modernizacja zaplecza kajakowego w Czechowicach-Dziedzicach wraz z instalacjami, niezbędną infrastrukturą techniczną, budową zjazdu z drogi wewnętrznej, budową drogi wewnętrznej, budową wiaty na motorówkę oraz urządzeń budowlanych związanych z budynkiem na działkach nr 4283/1, 04269/4, 04284/8, 04793/2 przy ulicy Nad Wisłą w Czechowicach-Dziedzicach.</p>	<p>Podstawowym celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego oraz warunków termicznych, co w konsekwencji przełoży się na poprawę warunków treningowych sekcji kajakarskiej. Ponadto mieszkańcy zarówno w czasie warsztatów, jak i w ankietach wielokrotnie powtarzali, że chcieliby, aby staw Kopalniok ponownie funkcjonował jako miejsce wypoczynku mieszkańców. Stworzenie możliwości korzystania z kajaków na tym akwenie zachęci młodzież do aktywnego uprawiania sportu, który dodatkowo pomaga walczyć np. z uzależnieniami.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>Zgodność z celami: PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARZE REWITALIZACJI I. Rozwój potencjału społeczno-zawodowego I.2 Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców II. Poprawa stanu infrastruktury i środowiska II.2 Rozbudowa i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych</p>	Infrastruktura i Środowisko	ZREALIZOWANE
14.	<p>Zagospodarowanie terenu przy ul. Hutniczej na skwer i plac zabaw</p> <p>lokalizacja: ul. Hutnicza 8 (podobszar rewitalizacji „Centrum”)</p>	<p>Projekt zakłada zagospodarowanie działki przy ul. Hutniczej 8 i wykonanie na niej skweru oraz placu zabaw dla dzieci.</p>	<p>Projekt poprawi estetykę i funkcjonalność terenu, dając okolicznym mieszkańcom miejsce do odpoczynku i zabawy z dziećmi. W najbliższym sąsiedztwie nie ma terenów zielonych ani placów zabaw. Natomiast osiedle charakteryzuje się dużą liczbą starszych osób oraz rodzin z dziećmi. Dzieci – nie mając miejsca do zabawy – często bawią się blisko jezdni, a ul. Hutnicza stanowi drogę dojazdową do okolicznych firm i odbywa się nią m.in. ruch pojazdów ciężarowych, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci.</p>	Infrastruktura i Środowisko	ZREALIZOWANE

			<p style="text-align: center;">* * *</p> <p>Zgodność z celami: PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARZE REWITALIZACJI II. Poprawa stanu infrastruktury i środowiska II.2 Rozbudowa i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych II.5 Poprawa bezpieczeństwa publicznego</p>		
15.	<p>Zagospodarowanie terenów na cele rekreacyjne przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach</p> <p>lokalizacja: ul. Królowej Jadwigi (podobszar rewitalizacji „Kolonja”)</p>	<p>Realizacja przedsięwzięcia obejmuje wykonanie centralnego stawu, wokół którego zaprojektowano system ścieżek i dojsć komunikacyjnych. Przy każdym wejściu zaplanowano elementy edukacyjne związane z historią miasta. Na zagospodarowywanym terenie zaprojektowano różnorodne elementy rekreacyjne, takie jak: place zabaw, siłownię plenerową czy górki rekreacyjne. Wzdłuż ścieżek rozlokowane zostaną latarnie i siedziska otoczone krzewami i niskimi drzewami.</p>	<p>Celem realizacji przedsięwzięcia jest udostępnienie mieszkańcom podobszaru rewitalizacji Kolonia (oraz innym mieszkańcom miasta) przestrzeni o charakterze rekreacyjnym, zróżnicowanej funkcji, formie architektonicznej i przeznaczeniu. Odpowiada to na problem wynikający z braku zagospodarowanych i atrakcyjnych terenów służących rekreacji i wypoczynkowi.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>Zgodność z celami: PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARZE REWITALIZACJI II. Poprawa stanu infrastruktury i środowiska II.2 Rozbudowa i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych</p>	Infrastruktura i Środowisko	W TRAKCIE REALIZACJI
16.	<p>Remont i konserwacja dachu i elewacji zewnętrznej na kościele pw. św.</p>	<p>W ramach inwestycji wymienione zostaną zdegradowane elementy więźby dachowej,</p>	<p>Celem projektu jest remont i konserwacja dachu oraz elewacji zewnętrznej na budynku kościoła, co pozwoli przywrócić odpowiedni stan zabytku. Przeprowadzenie tych prac jest istotne, bowiem</p>	Infrastruktura i Środowisko	W TRAKCIE REALIZACJI

	<p>Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach</p> <p>lokalizacja: ul. Kopernika 45 (podobszar rewitalizacji „Centrum”)</p>	<p>zastosowana zostaną maty Foxx oraz Trela. Wymienione zostanie pokrycie dachowe oraz orywnowanie. Remontowi poddana zostanie również wieża oraz sygnaturka. Elewacja zostanie uzupełniona w miejscach tego wymagających oraz w całości odremontowana. Projekt może otrzymać dofinansowanie w ramach poddziałania 5.3.1 RPO WSL.</p>	<p>kościół jest najstarszym zabytkiem w mieście. Mieści się na terenie istotnym z punktu widzenia dziedzictwa historycznego i przyrodniczego miasta Czechowice-Dziedzice. Ponadto proces degradacji zabytku jest tak zaawansowany, że wymaga pilnego przeprowadzenia prac budowlanych, aby kościół nie stanowił zagrożenia. Dodatkowo istotne znaczenie ma fakt wysokiego poziomu nasycenia podobszarów rewitalizacji w mieście obiektami zabytkowymi.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>Zgodność z celami: PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARZE REWITALIZACJI II. Poprawa stanu infrastruktury i środowiska II.5 Poprawa bezpieczeństwa publicznego</p>		
17.	<p>Przebudowa i adaptacja pomieszczeń „Dworku Stara Cynkownia” w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Hutniczej 12 na centrum hotelowo-konferencyjne i strzelnicę sportową</p> <p>lokalizacja: ul. Hutnicza 12 (podobszar rewitalizacji „Centrum”)</p>	<p>Zakres rzeczowy obejmuje:</p> <p>a) Zmianę sposobu użytkowania II kondygnacji oraz poddasza budynku handlowo-usługowego „Dworek Stara Cynkownia” polegająca na:</p> <p>✓ II kondygnacja - adaptacji biur i kawiarni oraz ich zapleczy higieniczno-sanitarnych na salę konferencyjną oraz pokoje noclegowe wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi,</p>	<p>Obiekt, którego dotyczy projekt, jest zaadaptowanym na cele komercyjne dawnym przyzakładowym ośrodkiem kultury. Wymaga dalszych prac adaptacyjnych, aby lepiej pełnić swoje funkcje w harmonii z otoczeniem, a także aby poszerzyć ofertę i przyczynić się do utworzenia nowych, trwałych miejsc pracy. W wyniku realizacji projektu zwiększona zostanie liczba etatów obsługi centrum hotelowo-konferencyjnego - pojawią się oferty pracy dotyczące obsługi klientów oraz prac konserwatorskich i porządkowych, w tym dla osób o niższych kwalifikacjach. Realizacja projektu umożliwi poszerzenie lokalnej oferty spędzania czasu wolnego, aktywizacji ruchowej i kulturalnej (w tym dla osób starszych i młodzieży).</p> <p style="text-align: center;">* * *</p>	Infrastruktura i Środowisko	NIE ZREALIZOWANE

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ poddasze nieużytkowe - adaptacji części nieużytkowego poddasza na pokoje noclegowe. b) Budowę windy wewnętrznej wraz szybem windowym. c) Remont istniejącej strzelnicy wraz z klatką schodową. d) Modernizację parkingu wraz z drogami wewnętrznymi. e) Modernizacja obiektu starej kręgielni na strzelnicę sportową. 	<p>Zgodność z celami: PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARZE REWITALIZACJI I. Rozwój potencjału społeczno-zawodowego I.2 Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców II. Poprawa stanu infrastruktury i środowiska II.2 Rozbudowa i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych</p>		
18.	<p>Adaptacja budynku przy ul. Legionów 59 w Czechowicach-Dziedzicach na siedzibę Administracji Zasobów Komunalnych</p> <p>lokalizacja: ul. Legionów 59 (podobszar rewitalizacji „Centrum”)</p>	<p>Zakres działań obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) roboty budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania z obiektu szkoły na budynek administracyjno-biurowy pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bielsku-Białej b) termomodernizację obiektu poprzez zmianę sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie dachu i remont elewacji. 	<p>Zabytkowy obiekt, którego dotyczy projekt, od lat siedemdziesiątych XX w. do 2017 r. funkcjonował, jako placówka edukacyjna, po czym został opuszczony. Tymczasem obecna siedziba Administracji Zasobów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 85 nie spełnia wymogów BHP, nie pozwala na odpowiedni poziom usługi i standard obsługi klienta, w tym osób niepełnosprawnych, dla których dostępność obiektu jest utrudniona.</p> <p>Realizacja projektu rozwiąże wskazane problemy lokalne gminnej jednostki organizacyjnej i jej klientów, w tym szczególnie osób niepełnosprawnych oraz starszych z ograniczeniami w poruszaniu się. Ponadto termomodernizacja obiektu przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p>	Infrastruktura i Środowisko	<p>NIE ZREALIZOWANE</p> <p>Planowana realizacja w latach 2021-2022</p>

		<p>c) udostępnienie wszystkich kondygnacji dla osób niepełnosprawnych poprzez montaż dźwigu osobowego.</p>	<p>Zgodność z celami: PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARZE REWITALIZACJI II. Poprawa stanu infrastruktury i środowiska II.3 Poprawa jakości infrastruktury technicznej i komunikacji zbiorowej II.4 Poprawa efektywności energetycznej budynków</p>		
--	--	--	--	--	--

Ocena realizacji zapisów Programu Rewitalizacji Gminy Czechowice-Dziedzice

Monitorowanie procesu rewitalizacji w Gminie i jego ocena są niezbędnymi narzędziami stosowanymi w procesie zarządzania Programem. Systematyczne i ciągłe pozyskiwanie, analizowanie oraz wykorzystywanie informacji dla celów kontroli zarządzania pozwala na podejmowanie decyzji o dalszym wdrażaniu zaplanowanych działań.

Zgodnie z przyjętymi regułami wdrażania Programu w ramach jego monitoringu stosuje się ogólną ocenę realizacji jego zapisów pod kątem skuteczności osiągania jego celów, efektywności oraz trafności doboru zaplanowanych i realizowanych działań.

W zakresie oceny wdrażania Programu pod kątem skuteczności należy rozważyć, czy udało się osiągnąć wyznaczone cele. Przyjmując Program założono, że w efekcie prowadzenia przedsięwzięć rewitalizacyjnych osiągnięte zostaną dwa cele strategiczne i zaproponowano zestaw kierunków działań, których realizacja powinna sprzyjać osiągnięciu tychże celów. I tak dla celu strategicznego I. Rozwój potencjału społeczno-zawodowego przyjęte kierunki działań to:

I.1 Wsparcie rodzin,

I.2 Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców,

I.3 Aktywizacja społeczności lokalnej,

I.4 Poprawa efektywności procesów nauczania,

natomiast dla osiągnięcia celu II. Poprawa stanu infrastruktury i środowiska realizować powinno się następujące działania:

II.1 Zachowanie bioróżnorodności,

II.2 Rozbudowa i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych,

II.3 Poprawa jakości infrastruktury technicznej i komunikacji zbiorowej,

II.4 Poprawa efektywności energetycznej budynków,

II.5 Poprawa bezpieczeństwa publicznego.










Biorąc pod uwagę wcześniej omówione projekty rewitalizacyjne, należy zauważyć, że wśród przedsięwzięć zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji znajdują się projekty adekwatne do każdego z powyżej przedstawionych kierunków działań. Biorąc pod uwagę wcześniej wskazane produkty i rezultaty tychże przedsięwzięć, uzasadnione będzie twierdzenie, że ich realizacja przyczyniła się do rozwoju potencjału społeczno-zawodowego oraz do poprawy stanu infrastruktury i środowiska w wyznaczonych obszarach rewitalizacji, a zatem można przyjąć, że przyjęte cele strategiczne są skutecznie realizowane, co z kolei powinno przełożyć się na realizację celu głównego programu Rewitalizacji Gminy Czechowice-Dziedzice, którym jest podniesienie jakości życia na obszarze rewitalizacji.






W odniesieniu do efektywności wdrażania Programu, czyli zachowania właściwej proporcji nakładów ludzkich, finansowych, rzeczowych do osiągniętych rezultatów, należy zauważyć, że zaplanowane działania realizowane są przez następujące typy interesariuszy – instytucje samorządowe, przedsiębiorców oraz stowarzyszenie i wspólnotę wyznaniową. W przypadku zdecydowanej większości przedsięwzięć (80%) znajduje zastosowanie zasada celowego, racjonalnego i terminowego wydatkowania środków publicznych, natomiast w pozostałych przypadkach efektywność projektów leży

w sposób naturalny w interesie ich realizatorów. Można zatem założyć, że realizacja projektów odbywa się przy zachowaniu właściwych proporcji nakładów i efektów, a to przekłada się korzystnie na efektywność wdrażania Programu Rewitalizacji.








Ponadto pomocną w ocenie efektywności wdrażania Programu Rewitalizacji Gminy Czechowice-Dziedzice jest analiza wskaźnikowa obrazująca trendy zmian w podobszarach rewitalizacji, jakie zaszły od czasu jego przyjęcia w 2017 r. Przez porównanie aktualnych wielkości wskaźników do danych sprzed realizacji Programu, otrzymujemy informację o strukturze zjawisk zachodzących w poszczególnych podobszarach. I tak w oparciu o założenia Programu możemy ocenić, że dla podobszaru rewitalizacji Centrum 14 z 20 wskaźników zmienia się w sposób korzystny, natomiast w podobszarze rewitalizacji Kolonia korzystne trendy wykazuje 11 wskaźników. Sytuacja w obu podobszarach wydaje się zatem kształtować zgodnie z oczekiwaniami. Można przyjąć, że świadczy to o efektywnym wdrażaniu Programu Rewitalizacji Gminy Czechowice-Dziedzice. Należy jednak zauważyć, że okres wdrażania jest relatywnie krótki, a ponadto na kształtowanie się wskaźników istotny wpływ mają warunki makroekonomiczne, kształtujące się niezależnie od działań Programu. Szczegółowe zobrazowanie dotychczasowych trendów zmian wskaźników dla poszczególnych podobszarów przedstawiają poniższe tabele.





Analiza wskaźnikowa dla podobszaru rewitalizacji Centrum

Cel rewitalizacji	Wskaźnik	Zmiana
Rozwój potencjału społeczno-zawodowego	Udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym	spadek 
	Osoby korzystające z pomocy społecznej na 1000 mieszkańców	spadek 
	Osoby korzystające z pomocy społecznej z powodu ubóstwa na 1000 mieszkańców	spadek 
	Osoby korzystające z pomocy społecznej z powodu bezrobocia na 1000 mieszkańców	spadek 
	Osoby korzystające z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności na 1000 mieszkańców	spadek 
	Osoby korzystające z pomocy społecznej z powodu uzależnień na 1000 mieszkańców	spadek 
	Osoby uzależnione od alkoholu i skierowane na leczenie na 1000 mieszkańców	spadek 
	Zasiłki rodzinne na 1000 mieszkańców	spadek 
	Zasiłki pielęgnacyjne na 1000 mieszkańców	wzrost
	Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców	brak danych
	Czyny karalne na 1000 mieszkańców	brak danych
	Wykroczenia na 1000 mieszkańców	spadek 

	Liczba Niebieskich kart na 1000 mieszkańców	spadek 
	Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 mieszkańców	spadek
	Frekwencja w wyborach parlamentarnych	wzrost 
	Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców	spadek
Poprawa stanu infrastruktury i środowiska	Emisja dwutlenku węgla z obiektów użyteczności publicznej na 1000 mieszkańców [Mg/rok]	spadek 
	Poziom zużycia energii cieplnej/elektrycznej	brak danych
	Powierzchnia zrewitalizowanych/nowych terenów rekreacji	wzrost 
	Powierzchnia zmodernizowanych obiektów kultury/sportu	wzrost 

Analiza wskaźnikowa dla podobszaru rewitalizacji Kolonia

Cel rewitalizacji	Wskaźnik	Zmiana
Rozwój potencjału społeczno-zawodowego	Udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym	spadek 
	Osoby korzystające z pomocy społecznej na 1000 mieszkańców	spadek 
	Osoby korzystające z pomocy społecznej z powodu ubóstwa na 1000 mieszkańców	spadek 
	Osoby korzystające z pomocy społecznej z powodu bezrobocia na 1000 mieszkańców	spadek 
	Osoby korzystające z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności na 1000 mieszkańców	spadek 
	Osoby korzystające z pomocy społecznej z powodu uzależnień na 1000 mieszkańców	wzrost
	Osoby uzależnione od alkoholu i skierowane na leczenie na 1000 mieszkańców	wzrost
	Zasiłki rodzinne na 1000 mieszkańców	spadek 
	Zasiłki pielęgnacyjne na 1000 mieszkańców	wzrost
	Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców	brak danych
	Czyny karalne na 1000 mieszkańców	brak danych
	Wykroczenia na 1000 mieszkańców	spadek 
	Liczba Niebieskich kart na 1000 mieszkańców	wzrost

	Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 mieszkańców	spadek
	Frekwencja w wyborach parlamentarnych	wzrost 
	Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców	spadek
Poprawa stanu infrastruktury i środowiska	Emisja dwutlenku węgla z obiektów użyteczności publicznej na 1000 mieszkańców [Mg/rok]	spadek 
	Poziom zużycia energii cieplnej/elektrycznej	brak danych
	Powierzchnia zrewitalizowanych/nowych terenów rekreacji	wzrost 
	Powierzchnia zmodernizowanych obiektów kultury/sportu	wzrost 

Ostatnim zakładanym aspektem oceny wdrażania Programu rewitalizacji Gminy Czechowice-Dziedzice jest kwestia trafności doboru celów operacyjnych i odpowiedź na pytanie czy przełożył się on na realizację celów strategicznych. Jak wykazano wcześniej, przyjęte kierunki działań są realizowane poprzez konkretne przedsięwzięcia, których produkty i rezultaty uzasadniają adekwatność przyjętych w Programie założeń. Także korzystne trendy zmian w podobszarach rewitalizacji wydają się potwierdzać trafność doboru kierunków działań, jak i celów zaplanowanych przedsięwzięć. Na tym etapie wdrażania nie zidentyfikowano zatem przesłanek do poszerzenia spektrum zaplanowanych działań.

Bariery w realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz rekomendowane działania zaradcze

W wyniku analizy stanu zaawansowania realizacji podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych zidentyfikowano barierę uniemożliwiającą realizację projektu **Mam prawo do pomocy**. W fazie przygotowania przedsięwzięcia analiza zasobów wykazała, że Gmina Czechowice-Dziedzice nie dysponuje lokalem spełniającym wymogi dla utworzenia mieszkania chronionego lub treningowego. Był to niezbędny element planowanego przedsięwzięcia, warunkujący możliwość ubiegania się o jego dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-20. Rekomenduje się powtórny analizę możliwości realizacji tego przedsięwzięcia z uwagi na jego istotne znaczenie w skali całego Programu.

Pośród pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych nie zidentyfikowano barier uniemożliwiających ich realizację w perspektywie czasowej Programu Rewitalizacji Gminy Czechowice-Dziedzice, tj. do 2023 roku, jedynie pod znakiem zapytania stoi projekt **Przebudowa i adaptacja pomieszczeń „Dworku Stara Cynkownia” w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Hutniczej 12 na centrum hotelowo-konferencyjne i strzelnicę sportową**. Podmiot, który wnioskował o wprowadzenie przedsięwzięcia do Programu, nie prowadzi już działalności w tym obiekcie. Przedsięwzięcie ma status uzupełniającego i jego znaczenie dla realizacji Programu Rewitalizacji nie jest kluczowe, zatem w tym przypadku rekomendowane jest jedynie rozpoznanie dalszych zamierzeń właściciela i użytkowników obiektu w aspekcie przedmiotowego przedsięwzięcia.