Zarządzenie Nr 205/05
Burmistrza Czechowic-Dziedzic

z dnia 10 listopada 2005 roku 
Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich, Poprzemysłowych i Zdegradowanych Gminy Czechowice-Dziedzice, Koordynatora przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich, Poprzemysłowych i Zdegradowanych Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2007 – 2013 oraz czterech Zespołów Zadaniowych.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) i Uchwały Nr 1789/285/II/2005 Zarządu Województwa Śląskiego

Zarządzam

§ 1. W zarządzeniu nr 85/05 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 12 maja 2005 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich, Poprzemysłowych i Zdegradowanych Gminy Czechowice-Dziedzice, Koordynatora przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich, Poprzemysłowych i Zdegradowanych Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2007 – 2013 oraz czterech Zespołów Zadaniowych, załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Rewitalizacji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 205/05 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 10 listopada 2005 roku.
Zastosowane skróty:

B – Burmistrz

PR – Pełnomocnik ds. Rewitalizacji

K – Koordynator przygotowania Programu Rewitalizacji

ZZG – Zespół Zadaniowy ds. Gospodarczych

ZZS – Zespół Zadaniowy ds. Społecznych

ZZPS – Zespół Zadaniowy ds. Przestrzenno – Środowiskowych

ZZF – Zespół Zadaniowy ds. Finansowych i Pozyskiwania Funduszy

ZZBA – Zespół Zadaniowy ds. Badań i Analiz

SL – Społeczność Lokalna

NGO’s – Organizacje Pozarządowe

LPROMPZ – Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich, Poprzemysłowych 
i Zdegradowanych

	2.
	Przekazanie informacji na temat podjęcia prac nad LPROMPZ do mediów lokalnych
	PR

K
	13.05.2005
	Bezterminowo

	3.
	Pisemne zawiadomienie członków zespołów zadaniowych i przedstawicieli mediów o zebraniu informacyjnym dotyczącym LPROMPZ
	PR

K
	13.05.2005
	18.05.2005

	4.
	Powołanie przez Pełnomocnika ds. Rewitalizacji zespołu ds. przeprowadzenia badań ankietowych 
i analiz na potrzeby LPROMPZ złożonego z osób odbywających staż absolwencki w Urzędzie Miejskim 
w Czechowicach-Dziedzicach


	PR

K
	13.05.2005
	20.05.2005

	5.
	Spotkanie informacyjne na temat przygotowania LPROMPZ
	PR

K

ZZG

ZZS

ZZŚP

ZZF

ZZBA
	24.05.2005
	24.05.2005

	6.
	Zebranie i opracowanie przez zespoły zadaniowe danych faktograficznych 
i materiałów do analizy SWOT, określenie problemów dla poszczególnych sfer, wytypowanie obszarów do rewitalizacji, przygotowanie kart potencjalnych projektów 
	ZZG

ZZS

ZZŚP

ZZF
	24.05.2005


	15.06.2005

	7.
	Przeprowadzenie badań społecznych, analiza wyników badań
	K

ZZBA
	25.05.2005
	30.11.2005

	8. 
	Przekazanie materiałów roboczych dotyczących poszczególnych sfer Koordynatorowi projektu przez Kierowników Zespołów
	K

ZZG

ZZS

ZZSP

ZZF

ZZBA
	15.06.2005
	26.06.2005

	9.
	Przygotowanie przez Koordynatora wersji roboczej części diagnostycznej dokumentu
	PR

K
	27.05.2005
	31.12.2005

	10. 
	Konsultacje społeczne i opiniowanie części diagnostycznej dokumentu 
	PR

K

RM

SL

NGO’S
	01.01.2006
	15.01.2006

	11.
	Przygotowanie celów i działań programu oraz kart projektów priorytetowych i planu finansowania rewitalizacji.

Opracowanie systemu monitorowania realizacji programu
	PR

K

ZZG

ZZS

ZZSP

ZZF
	01.01.2006
	28.02.2006

	12.
	Prezentacja wersji roboczej LPROMPZ
	PR

K


	28.02.2006
	15.03.2006

	13.
	Konsultacje społeczne i opiniowanie wersji roboczej dokumentu
	PR

K

RM

SL

NGO’s


	01.03.2006
	15.03.2006

	
	Przygotowanie ostatecznej wersji dokumentu
	PR

K


	15.03.2006
	30.04.2006

	14.
	Przekazanie dokumentu Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic

Prezentacja dokumentu na sesji Rady Miejskiej – przyjęcie dokumentu Uchwałą Rady Miejskiej
	PR

K
	Do 30.04.2006
	


