WYMAGANIA OGOLNE, DO KTORYCH WYKONAWCA ROBOT
DROGOWYCH JEST ZOBLIGOWANY SIE STOSOWAC. POWINNY
ONE STANOWIC ZAEACZNIK DO UMOWY POMIEDZY
WYKONAWCA A INWESTOREM.

1.Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczng (ST)

Przedmiotem ninigjszel Specyfikacji Techniczngl sa wymagania ogoélne, ktére musza by¢
przestrzegane przez Wykonawcg prowadzacego Roboty zgodnie z warunkami umowy.

1.2. Okre&slenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec nastepujaco:

Aprobata Techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ wyrobdéw budowlanych do
zamierzonego stosowania wydany przez IBDiM oraz zgodnos¢ z wymaganiami okreslonymi w

Specyfikacjach.

Droga - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu oraz dla pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow Rob6t, przekazywania polecen i inng techniczng
korespondencji pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowaniaw jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni, wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korpusdrogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona od gory korona drogi i
skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez
Zamawigjacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena
jakosci materiatdw, oraz robot.
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Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przefmowaniai rozktadania obciazen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewnigjaca dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju
os drogi lub obiektu mostowego.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacy pas terenu przeznaczony do umieszczenia
w nim drogi oraz drzew i krzew6éw. Pas drogowy moze rowniez obgmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania Si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do giebokosci przemarzania.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemngj, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektows.

Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego pofaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i w przekroju
podtuznym) istnigjacego potaczenia.

1.3 Przekazanie Placu Budowy

Inzynier zatatwi przekazanie przez Zamawigjacego Placu Budowy Wykonawcy,

a przedtem zorganizuje komisyjny przeglad Placu Budowy w obecnosci Zamawiajacego lub
jego przedstawiciela oraz Wykonawcy. Komiga rozezna i zaprotokotuje warunki Placu
Budowy, co bedzie stanowito podstawe do uzgodnienia zakresu odpowiedzialnosci
Wykonawcy za ewentualne pdzniejsze szkody.

1.4. Bezpieczenstwo na Placu Budowy

Po przekazaniu terenu Placu Budowy, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo
wszystkich osdb zatrudnionych, za ochrone przed wandalizmem i kradzieza materiatow i
Sprzetu oraz za bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz wewngtrznego na tym terenie przez
caty okres prowadzenia robot.

Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonawca zainstaluje na calym odcinku Robo6t znaki
informujace o prowadzonych robotach budowlanych.
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Jezeli wystapi koniecznos¢ objazdu, to takie objazdy moga zosta¢ wykonane po uzyskaniu
przez Wykonawcg zgody Inzyniera na proponowana metode wykonania objazdu oraz po
wykonaniu oznakowania zapewniagjacego bezpieczenstwo ruchu.

Jezeli inni wykonawcy beda musieli przejezdza¢ przez teren Placu Budowy, Wykonawca
odpowiedzialny za ten teren ponos w dalszym ciagu odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo, az
do czasu wydania przez | nzyniera Swiadectwa Odbioru Placu Budowy lub jego czesci.

1.5. Dziennik Budowy

Wykonawca ponos odpowiedzianos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
Rozdziatem 2 Zarzadzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia

15 grudnia 1994.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi proponowana forme i szczegdtowy spis tresci Dziennika
Budowy w celu uzyskania jego zgody. Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

1.6. Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca ponos odpowiedzianos¢ za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego
przed szkodami bedacymi konsekwencja prowadzonych Robot. W razie roszczenia Strony
Trzecigg w zwiazku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem
ubezpieczeniowym podgjmie natychmiastowe dziatania w celu rozstrzygniecia roszczenia i
bedzie na biezaco informowal Inzyniera o postgpach w sprawie oraz 0 szczegltach
0Siagnigtego porozumienia.

1.7. Zaplecze Wykonawcy

W trakcie redlizacji Obiektu Wykonawca winien zapewni¢ i zorganizowaé sSwoim
pracownikom odpowiednie biura, sklepy/punkty sprzedazy, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp.
Wszelkie rzeczywiste koszty, zwiazane z obstuga tychze oraz z utrzymaniem ich typu
oswietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodg, tacznos¢ itd. ponos Wykonawca.

1.18. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca dostarczy Dokumentacje Powykonawcza zgodnie z Polskim Prawem
Budowlanym.

2. Materialy

Wykonawca winien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wszystkie materiaty okreslone w
Specyfikacjach Technicznych.

2.1. Zrodia zaopatrzenia w materialy i wymagania j akosciowe

a) Wszystkie materiaty uzyte do robdt powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrodet przez
niego wybranych i zbadanych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera o proponowanych
zrodtach materiatbw mozliwie jak najszybcigj, aby umozliwi¢ kontrole materiatéw i ich
akceptacje przez Inzyniera przed rozpoczeciem Robét.
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b) Materiaty moga by¢ pobierane tylko ze zrodet zaakceptowanych przez Inzyniera na pismie.
Akceptacja zrodla materiatébw nie oznacza, ze wszelkie rodzaje materialdw z tego zrédia
zostaly zaakceptowane. Ponadto Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ Inzynierowi do
zaakceptowania dokltadna specyfikacje wszelkich i wszystkich materiatéw, produktow czy
urzadzen, ktore zostana wykorzystane dla i przy Obiekcie, i to jeszcze zanim w/w zostana
wykorzystane i zastosowane.

c) Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio zrodla sa  nigednorodne lub o
niezadowalgjacej jakosci, Wykonawca musi zmieni¢ zrodto zaopatrzeniaw materiaty.

2.2.  Zrodia materiatdw miejscowych

a) Wszystkie materiaty migjscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera przed ich
uzyciem do budowy.

b) Wykonawca nie moze eksploatowaé zrédia materiatdw migjscowych do czasu, gdy plan
eksploatacji zrodta zostanie zatwierdzony na pismie przez Inzyniera.

¢) Zrédta materiatow migjscowych moga by¢ wskazane przez Zamawigjacego. Zamawigjacy
przedstawi ich lokalizacje na planie sytuacyjnym. Generalnie, materialy z tych zrédet beda
akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za okreslenie ilosci i typdw
sprzetu, ktory zaproponuje, gwarantujacych wyprodukowanie materiatbw odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w Specyfikacjach. Biorac pod uwage fakt, ze na podstawie probek
pobranych ze zrodta nie mozna doktadnie okresli¢c granic zalegania materialow i ze moga
wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze poleci¢ selekcje materialu z dang czesci
zrédia dostarczona do badania i akceptacji, oraz moze odrzuci¢ cze$é zrédia jako nie nadajaca
si¢ do eksploatacji. Wykonawca zdobedzie i dostarczy Zamawigjacemu prawo eksploatacji
zrédia materiatdw, razem z prawem uzycia terenu do lokalizacji wytworni, hatd kruszywa i
drog dojazdowych. Wykonawca nie otrzyma oddzielnej oplaty za przygotowanie, eksploatacie,
ochrone przed erozja i rekultywacje zrodel materiatéw oraz zwiazanych z nimi terendw.
Koszty te wilaczone beda w oplaty za inne roboty przeprowadzone z wykorzystaniem
materiatow z tych zrédet.

d) Zrédia materialow migjscowych wybrane przez Wykonawce musza spetniaé sformutowane
ponizej wymagania.

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze:

* materialy z wybranych przez niego zrddel spetnigja wymagania techniczne okreslone w
Specyfikacjach Technicznych,

* dostepna jest odpowiedniailos¢ materiatdw,

*ilos¢ i typ sprzetu oraz technologia rob6t gwarantuja wyprodukowanie materiatow
odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w Specyfikacjach Technicznych.

- Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z eksploatacja zrodia materiatdw, wiaczajac
w to przygotowanie zrddia, badania, eksploatacje, ochrone przed erozja, rekultywacje i
transport. Koszty te wiaczone beda w oplaty za inne roboty, przeprowadzone z
wykorzystaniem materiatéw z tego zrodta
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- Zaaprobowanie zrodta wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem
przez Wykonawceg do Inzyniera wiarygodne dokumentacji, zawierajace raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istnigja, danych z eksploatacji zrédia w przesziosci,
ktére wykaza, ze materiat 0 odpowiednigj jakosci jest dostepny w danym Zrédle w wymagane)
ilosci. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow do niezaleznych badan zaréwno przed
zaakceptowaniem danego zrOdia, jak | w czasie jego eksploatacji. Jezeli niezalezne badania,
wykonane na zlecenie Inzyniera wykaza, ze materiaty nie spetnigja wymagan jakosciowych
okreslonych w Specyfikacjach Technicznych, to uzycie materiatow z takiego zrodia zostanie
zabronione. W takim przypadku Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z
zaniechaniem eksploatacji odrzuconego zrédia materiatdw i z zapewnieniem nowego zrodia
materiatdbw o wiasciwej jakosci.

2.3.  Kontrola materiatow.

a) Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem
do robot podlega¢ kontroli, pobieraniu probek oraz badaniom przed dopuszczeniem do
uzytku. Materialy nie spelnigiace wymagan Specyfikacji Technicznych powinny zosta
odrzucone.

b) Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto materiatow, bez zgody Inzyniera, beda wymienione
na zatwierdzone na koszt Wykonawcy.

c) Jezeli nie wskazano inacze, wszystkie odsytacze do norm, Specyfikacji, instrukcji i
wytycznych zawarte w Kontrakcie dotycza ich wydania aktualnego w terminie 15 dni przed
ogtoszeniem przetargu.

d) Probki materiatébw powinny by¢ pobierane przez Wykonawcg przy uzyciu przyrzadéw
zatwierdzonych przez Inzyniera, i pod nadzorem Inzyniera tak czesto jak okreslono w
Specyfikacjach Technicznych. W calym czase trwania robét Wykonawca powinien
utrzymywat personel przeszkolony w zakresie pobierania probek w czasie prowadzenia Robot
Kontraktowych.

€) Przed wydaniem zatwierdzenia uzycia wytworni betonu Wykonawca bedzie zobowiazany
wykona¢ proby by wykazat, ze zakltad moze zapewni¢ wymagana jakos¢ a materiaty i
metoda wykonania  zaproponowana przez Wykonawce jest catkowicie odpowiednia. Takie
proby beda obgmowat betoniarke, wytwornic mas bitumicznych, kruszarki, maszyny do
frezowania.

f) Wykonawca przedstawi $wiadectwa zgodnosci poszczeg6lnych dostaw materiatdw z
atestami i Aprobatami Technicznymi.

2.4.  Przechowywanie materiatow.

a) Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniagjacy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do rob6t. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byly badane przed rozpoczeciem
przechowywania, moga by¢ powtornie badane przed wiaczeniem do robét. Sktadowanie
powinno by¢ prowadzone w sposdb umozliwigiacy kontrole materiatow.
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b) Sktadowanie materialtdbw moze odbywa¢ si¢ w pasie drogowym, migjscach zaaprobowanych
przez Inzyniera. Dodatkowe powierzchnie poza pasem drogowym, jesli okaza Si¢ konieczne,
powinny by¢ uzyskane przez Wykonawce na jego koszt, po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.
Tereny prywatne moga by¢ uzywane do sktadowania materiatéw lub lokalizacji wytwérni na
podstawie pisemnego zezwolenia  wiascicila. Kopie tego zezwolenia powinny byc¢
dostarczone do Inzyniera najego zyczenie.

c) Wszystkie migjsca czasowego sktadowania materiatéw i lokalizacji wytworni powinny by¢
po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera, bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.

d) Poszczegblne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzic w miare
mozliwosci z jednego zrodta. Wielkosé i czestotliwosé dostaw powinna zapewni¢ mozliwosé
zgromadzenia, na uprzednio uzgodnionych z Inzynierem, skladowiskach zapasow
gwarantujacych wilasciwy postep rob6t zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem
Wykonawcy.

€) Transport i sktadowanie kruszywa powinny odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
Powierzchnia sktadowisk powinna zapewni¢ mozliwos¢ zgromadzenia na sktadowiskach co
najmnigj wyzej podanych ilosci materiatéw. Na sktadowiskach powinny by¢ wyznaczone drogi
0 parametrach zapewniajacych swobodny przejazd tadowarek i srodkdw transportu. Kruszywo
nalezy sktadowa¢ oddzielnie wedtug przewidzianych w receptach asortymentow i frakcji, oraz
w zasiekach uniemozliwigjacych wymieszanie si¢ sasiednich pryzm. Podioze sktadowiska musi
by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
kruszywa w trakcie sktadowania. Warunki sktadowania oraz lokalizacja i parametry techniczne
sktadowiska powinny by¢ wczesnigj uzgodnione z Inzynierem.

f) Lepiszcze nalezy przechowywaé w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia
grzewcze i zabezpieczone przed dostgpem wody i zanieczyszczen. Dopuszcza Si¢
magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub zelbetowych przy
spetnieniu tych samych warunkéw, jakie podano dla zbiornikéw  stalowych. Warunki
przechowywania nie moga powodowa¢ utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci. Przy
przechowywaniu emulgi asfaltowe nalezy zachowa¢ nastepujace warunki:

- czas sktadowania emulgji nie powinien przekracza¢ 3 miesiccy od daty jg produkcji,

- temperatura przechowywania emulgi nie powinna by¢ nizsza niz 3°C.

25.  Wykorzystanie materiatéw pobranych z wykopéw

a) Materialy nasypowe na nasypy nalezy uzyskiwaé w pierwszym rzedzie z materiatow z
wykopoéw, a dopiero potem z odkrywek/urobisk. Materiaty te mozna uzyskiwa¢ takze i z
innych migjsc/zrodet, po uzyskaniu akceptacji Inzyniera i po spetnieniu wszelkich warunkdéw,
narzuconych przez Inzyniera

b) Grunty pobrane z wykopdéw beda wykorzystane zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Nadmiar gruntu lub grunty nieprzydatne beda sktadowane w migjscach wskazanych przez
Inzyniera
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¢) Wykonawca nie powinien bez pisemnego zezwolenia Inzyniera wykonywa¢ wykopéw w
pasie drogowym poza granicami robét ziemnych okreslonymi w Dokumentacji Projektowe.

d) W przypadku, gdy Wykonawca pobrat lub przetworzyt, z terenu nalezacego do
Zamawiajacego, materialy w nadmiarze w stosunku do ilosci wymagang do redlizacji
Kontraktu, to Zamawiagjacy moze przeja¢ nieodplatnie ten nadmiar materialdw, bez
jakichkolwiek zobowiazan co do pokrycia kosztow poniesionych przez Wykonawcg.
Zamawiagjacy moze takze zobowigza¢c Wykonawce do usuniecia nadmiaru materiatdw i
doprowadzenia terenu do zadowalgjacego stanu.

2.6. Materialy zrozbidrek

Nast¢pujace materiaty z rozbiorek stanowia wiasnosé Zamawiajacego:

a) drzewa

b)kamienna kostka brukowsa,

C) nawierzchnia asfaltowa,

€) znaki drogowe,

f) i inne pozycje wg wskazania I nzyniera

Wszystkie materialy powinny by¢é odzyskane i powtérnie uzyte, lub przewiezione i
zmagazynowane na odlegtos¢ do 10 km od placu budowy tak jak postanowi Inzynier.

3. Sprzet

Wykonawca zapewni wszelki sprzet wlasny oraz inne urzadzenia konieczne do ukonczenia
robot i utrzyma je w stanie gotowosci do pracy przez caty czas zgodnie ze szczegbtowym
programem robét zatwierdzonym przez Inzyniera.

Jezeli utrzymanie ciagtosci robét jest niezbedne w celu osiagniecia wymagane) jakosci robét,
Wykonawca zapewni odpowiednia ilos¢ sprzetu rezerwowego dostepnego na Placu Budowy w
razie awarii.

Sprz¢t budowlany bedzie wyposazony w sygnalizator dzwiekowy dla cofania. Skrzynia
tadunkowa musi by¢ opuszczona podczas ruchu cigzarowek.

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastgpujacym sprzetem oraz przedstawi wykaz sprzgtu do
akceptagji Inzyniera:

1. walec drogowy 10t do robét ziemnych stalowo - ogumiony -1szt.
2. walec drogowy do robét bitumicznych 15t - stalowy -2szt.
3. rozcietacz do uktadania MMB -1szt.
4. koparko tadowarka -lszt.
5. zageszczarka 350kg -1szt.
6. samochod samowytadowczy -2szt.

Brak tego sprzetu dysklasyfikuje Wykonawce do poprawnego wykonania robot.

4. Transport materiatow

a) Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposdb zapewnigjacy zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do robét.
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b) Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i wskazaniami Inzyniera, w terminie zgodnym z harmonogramem.

c) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczanych obciazen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu beda usunicte z
terenu budowy na polecenie Inzyniera.

d) Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Zasady organizacji robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosé¢
zastosowanych materiatbw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projek-
towa i Robocza, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robdt oraz poleceniami
Inzyniera

6. Kontrola Jakosci Prac
6.1 System Zapewnienia Jakosci
6.1.1 Opis Ogolny

Wykonawca przeprowadza Kontrole Jakosci jako czes¢ Systemu Zapewnienia Jakosci,ktory
zostanie wdrozony zgodnie z nizel wymienionymi wymaganiami.

Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jakosci zawiergjacego
metody prowadzenia Robot, personel techniczny, przedstawienie sposobow wykonania w
zgodnosci z wymogami Kontraktu.

Plan Zapewnienia Jakosci mus zosta¢ przedstawiony Inzynierowi wedtug podanego ponizej
programu. Wykonawca musi Sie upewni¢ przed rozpoczeciem robét, ze Inzynier zatwierdzit
Plan do stosowania.

Inzynier musi by¢ przekonany, ze Wykonawca rozumie zakres robét oraz ze metody pracy i
kontroli jakosci sa zadowalgjace, zanim wyda zezwolenie na rozpoczecie robot.

6.1.2 Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Plan Zapewnienia Jakosci nalezy przygotowat zgodnie z nastgpujaCym programem
przedstawionym Inzynierowi do zatwierdzenia

1. Zarys Planu PZJ przedstawiony w ofercie przetargoweg Wykonawcy nalezy rozwinaé
podczas okresu mobilizacyjnego; szczegbtowy PZJ musi zawiera¢ co ngmnigl pozycje
wyszczegoélnione ponizej oraz mus byé przekazany Inzynierowi w ciagu 42 dni od chwili
otrzymania zawiadomienia o rozpoczeciu Robot
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2. Uzupetnienia i poprawki PZJ beda wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i
przedstawiane Inzynierowi do zatwierdzenia

3. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot budowlanych Wykonawca przygotuje
zestawienie metod stosowanych dla danych rob6t; takie zestawienia musza stanowi¢ czesé
szczegGtowego PZJ.

6.2 System Kontroli Jakosci Wykonawcy
6.2.1. Dane ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie,
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw i robot.

System kontroli prowadzony przez Wykonawcg powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera
Przed zatwierdzeniem systemu Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalgjacy. Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materialdbw oraz rob6t z czestotliwoscia
zapewnigjaca Stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Specyfikacjach.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzgt badawczy sa prawidtowo wykalibrowane przez autoryzowane laboratoria i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Pomieszczenia laboratoryjne
powinny by¢ utrzymywane w czystosci, a wszystkie urzadzenia w dobrym stanie technicznym.

Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
kontroli. Inzynier bedzie przekazywatc Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniccia te sa tak powazne, ze moga
wptywa¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostana usunicte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw.
Minimalne wymaganie co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ zostaty okreslone w
Specyfikacjach. Jezeli jakies badanie nie zostato okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem.
Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

6.2.2. Pobieranie probek.

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaeca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier powinien miec
zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek a wszelkie badania musza by¢ zgtaszane z
uprzedzeniem do Inzyniera. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca powinien przeprowadzic
dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wiasnegj woli.
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Pojemniki do pobierania probek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajacego powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.2.3. Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku,
gdy polskie normy nie obgmuja badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych
stosowa¢ mozna wytyczne krgjowe lub normy zagraniczne, abo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien przekazywac Inzynierowi kopie
raportéw z wynikami badan jak najszybcig po ich zakonczeniu. Wyniki badan powinny by¢
przekazywane Inzynierowi na formularzach dostarczonych przez Inzyniera lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.2.4. Raporty z badan.

Wykonawca powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekgji i
udostepnic¢ je na zyczenie Zamawiajacemul.

6.2.5. Oplata za badania.

Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiatow i
robot, wiaczajac w to pobieranie probek, badania i kontrole w ramach kosztow wliczonych do
stawki jednostkowe] poszczegolnych rob6t kontraktowych.

6.3 Proby Inzyniera

Celem préb przeprowadzanych przez Inzyniera jest sprawdzenie zgodnosci prowadzonych
rob6t z Planem Zapewnienia Jakosci. Proby Inzynieranie zastepuja prob prowadzonych przez
Wykonawceg w swoim wiasnym laboratorium.

7. Obmiar robdt

7.1. Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
Dokumentacja Kontraktowa w jednostkach ustalonych w wycenionym Slepym Kosztorysie.

7.2. Zasady okreslaniailosci robot.

a) Wszystkie pomiary dtugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni wykonanych robét, beda
wykonane w poziomie, jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Rob6t nie wymagaja
tego inaczeg.

b) Obmiar konstrukcji inzynierskich nastapi na podstawie Dokumentacji Projektows), lub
zmianie w stosunku do Dokumentacji Projektowej, w celu dostosowania do warunkéw
lokalnych.

c) Wszystkie elementy rob6t okreslone w mb, takie jak dreny, przepusty rurowe, ogrodzenia,
beda zmierzone réwnolegle do podstawy lub fundamentu.
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d) Samochody ciezarowe uzywane do przewozenia materiatdw rozliczanych na podstawie
masy na samochodzie powinny by¢ wazone co ngjmnigj raz dziennie, w chwili wskazang przez
Inzyniera. Kazdy samochdd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwigjacy jego
identyfikacje.

e) W przypadku elementéw takich, jak siatka ogrodzeniowa, profile walcowane, drut, rury,
sprawdzenie zgodnosci materiatu z wymaganiami  Kontraktu i zaakceptowanie materiatu
nastapi na podstawie atestu dostarczonego przez producenta wyrobow.

8. Odbior Robdt
8.1. Zasady ogdélne

Inzynier bedzie przeprowadzal regularne kontrole i badania Robo6t przez caty okres trwania
Kontraktu, taczniez Okresem Gwarancyjnym, lecz Inzynier nie wyda innego zatwierdzenia lub
przyjecia Robét, oprocz Swiadectwa Wypetnienia Gwarandji.

8.2. Odbidr Czesci Robdt

Inzynier wyda Swiadectwo Odbioru Czesci lub Etapu Robot objetych Kontraktem
po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po zakonczeniu Robét dla tef Czesci lub Etapu
wykonanych w sposob zadowalajacy Inzyniera.

8.3. Odbidr robdt zanikajacych, lub ulegaj acych zakryciu.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacyjnym
zanikaja lub ulegaja zakryciu. Odbioru tych robét dokonuje Inzynier po zgtoszeniu przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy gotowosci do odbioru. Odbidr powinien by¢
wykonany nie poznigj niz 3 dni od daty powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru. W
wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inzynier zarzadza rozbiorke wykonanego
elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, oceng jakosci oraz zgode na kontynuowanie
robot Inzynier dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

8.4. Odbidér koncowy

Odbioru koncowego dokonuje si¢ po zakonczeniu Okresu Gwarancyjnego.

Inzynier dokonuje oceny jakosciows i ilosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan, oraz wnikliwej ocenie wizualngj wykonanych Robot.

W  wypadku, Kkiedy Inzynier stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego lub zakresu robot nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin
odbioru.

Inzynier moze powota¢ komige odbioru zlozona z przedstawicieli Zamawiajacego,
Projektanta i tych instytucji, ktére poniosty czesciowe koszty zwiazane z Robotami.
Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiajacym, beda mie¢ jednak tylko gtos doradczy, a
decyzje co do odbioru podgimie sam Zamawiajacy.
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robo6t jest protokét odbioru
koncowego Rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

8.5. Dokumentacja dostar czana I nzynier owi

Dostarczenie Inzynierowi przez Wykonawcg wszystkich ’wymienionych dokumentow i

wynikéw badan jest warunkiem niezbednym do otrzymania Swiadectwa Odbioru Czesci lub

Etapu Robdt, do ktérych odnosza si¢ te dokumenty i wyniki badan.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa i Robocza z naniesonymi zmianami (dokumentacja
powykonawcza),

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajacych i ulegagjacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatdw oraz aprobaty techniczne,

- opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJi ST,

- gprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

- zakresi lokalizacje wykonywanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawigjacego,

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robdt,

- date rozpoczeciai zakonczenia Robot.
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